

الإعذار الأول

نظرا للصفقة رقم 2025/196 المصادق عليها بتاريخ 2025.07.03 المتعلقة بأشغال :
تقوية الطريق الولائي رقم AP 16 من ن ك 000+0 إلى ن ك 000+15 في مختلف المقاطع

في إطار برنامج :

صيانة الطرق الولائية لسنة 2025

الممنوحة لمؤسسة – EPE SPA ETGR MASCARA

- نظرا للأمر بتنفيذ الأشغال رقم 103 /م.أ.ع/ 2025 بتاريخ 2025.07.15 مع مدة إنجاز مقدرة بخمسة (05) أشهر.
 - نظرا لمراسلتنا تحت رقم 4588 المؤرخة في 2025.09.24 المتضمنة ملاحظتنا أن وتيرة تقدم الأشغال جد ضعيفة أين طلب من المؤسسة تدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية اللازمة وبصفة مستعجلة وذلك من أجل إتمام المشروع في الآجال التعاقدية.
 - نظرا لمحضر زيارة الورشة المؤرخ في: 2025/09/25 أين لوحظ أن تقدم الأشغال يبقى جد ضعيف مقارنة بمخطط الأشغال
 - نظرا لعدم استجابة المؤسسة.
- مما سبق ذكره يوجه هذا الإعذار إلى مؤسسة EPE SPA ETGR MASCARA -الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية خصيبية - وذلك في آجال مدتها (08) ثمانية أيام بتدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية لإتمام المشروع وتسليمه في الآجال التعاقدية ابتداء من أول صدور هذا الإعذار في الجرائد الوطنية.
- في حالة عدم الاستجابة لهذا الإعذار في حدود هذه الآجال تقوم الإدارة بتطبيق الإجراءات الرديعية ضد المؤسسة حسب القوانين المعمول بها.

المدير