

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
وزارة السكن والعمران والمدينة  
MINISTERE DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE LA VILLE  
مديرية التجهيزات العمومية لولاية بجاية  
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS  
DE LA WILAYA DE BEJAIA

MISE EN DEMEURE N° 01

- ✓ Vu l'ODS de démarrage des travaux 06/04/2025
- ✓ Vu les délais de réalisation des travaux de quatre (04) mois.

Messieurs le gérant De L'entreprise **SNC BOURAHLA SMAIL ET FRERES** demeurant à Beni Ouertilane wilaya Sétif, titulaire du marché n°13 du **06/04/2025** relatif à « réalisation d'une (01) école primaire N°02 type D au niveau du site des 9100LLV+6920LPL à la commune de Oued Ghir wilaya de Bejaia « (cités d'habitat intégrés 2019) ». En Lot N° 02: Bloc Administration et logement+ loge gardien + salle d'attente + locaux techniques en TCE sauf chauffage et VRD et Lot N° 05: VRD (Assainissement, l'AEP, AEU, DEP), Aménagement extérieur et clôture + voiles. est mise en demeure d'entamer les travaux et de renforcer le chantier en moyens humains et matériels, accélérer la cadence des travaux pour rattraper le retard accusé.

L'entreprise dispose de huit (08) jours à partir de la première parution dans le journal de cette dernière pour remédier à cette situation.

Passé ce délai, des mesures coercitives seront prononcées à l'encontre de votre entreprise et ce, conformément à la réglementation en vigueur